



AG1 - AGILE 360°

DÉVELOPPER LA COLLABORATION POUR RÉUSSIR LES PROJETS



Que signifie travailler de manière agile ?

« On entend tout le temps parler d'agilité, mais finalement c'est quoi ? Qu'est-ce que cela va nous apporter ? »

Vous souhaitez permettre à vous-même ou à vos collaborateurs de :

- comprendre l'apport d'une démarche agile dans leur métier ;
- être capable de travailler en équipe avec des product owners et des scrum masters ;
- débiter la mise en place des premiers rituels agiles dans leur activité.

Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent comprendre l'état d'esprit et les enjeux de la conduite agile de projets. Ce panorama 360° permet de découvrir la pertinence d'un cadre de travail agile comme SCRUM, qui favorise le travail en équipe en se concentrant sur la valeur ajoutée du projet.



Objectifs et modalités

Animée par un coach agile, cette formation permet de :

- Démystifier la conduite agile de projets et sortir des clichés
- Découvrir les outils du pilotage agile de projet
- Appréhender les nouveaux rôles des membres d'une équipe agile
- Avoir une vision globale d'une conduite de projet agile



Durée
3 jours



Public visé

Développeurs, product owners, scrum masters, chefs de projets




Prérequis

Aucun prérequis technique.



Pédagogie

La formation alterne exercices pratiques en petits groupes et explication de la théorie. Un support de formation est distribué aux stagiaires.




Prix

Inter : 1 890 €HT par personne
Intra : nous consulter

AG1 - AGILE 360°

DÉVELOPPER LA COLLABORATION POUR RÉUSSIR LES PROJETS



Programme

Jour 1

Introduction

- Les problématiques de la conduite de projets
- Avènement de l'agilité
- La valeur et l'organisation

La valeur

- Atelier MMC
- Les trois types de valeur
- Organiser le projet par la valeur : itératif et incrémental.

Jour 2

L'organisation

- Atelier : les principes du PDCA
- Travailler en équipe
- La communication et l'auto-organisation

Organisation d'un projet

- Cône d'incertitude
- Construire une stratégie de projet (MVP, MOSCOW)
- Le backlog et les spécifications
- Etat fini et qualité

Jour 3

Déroulement d'une itération

- Planification, sprint, démo, rétrospective
- Suivi de production et indicateurs
- L'amélioration continue